


ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"
Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana
Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598
Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016
E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com
Telefon: 0730141141



81/14.10.2025

RAPORT EVALUARE

GAL MEHEDINTIUL DE SUD



ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"
Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana
Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598
Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016
E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com
Telefon: 0730141141



CUPRINS

1. REZUMAT

2. INTRODUCERE

3. INFORMATII DESPRE GAL ȘI STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ

4. CADRU DE EVALUARE ȘI METODOLOGIA

5. ANALIZA DE ANSAMBLU A EFICACITĂȚII SDL

6. RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE DE EVALUARE

7. FACTORI DE SUCCES ȘI EȘEC

8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI



Capitolul 1- Rezumat

Evaluarea finală a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Mehedințiul de Sud pentru perioada 2014–2023 (inclusiv perioada de tranziție 2021–2022) a avut ca obiectiv general analiza gradului de implementare a strategiei, măsura în care au fost atinse obiectivele asumate, precum și valoarea adăugată generată de abordarea LEADER. Procesul de evaluare a fost ghidat de cerințele metodologice prevăzute în Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL (submăsura 19.4) și a urmărit să fundamenteze concluzii relevante pentru viitorul programării și al dezvoltării teritoriale.

Raportul evidențiază o implementare generală foarte bună a Strategiei de Dezvoltare Locală, cu un grad de contractare de peste 100,00% și un grad de plată de peste 95,93%. Toate măsurile au fost contractate complet, ceea ce indică o bună selecție a beneficiarilor iar plățile efective reflectă un progres semnificativ în derularea proiectelor, mai ales în cadrul măsurilor M1/2A, M3/6B(FEADR) și M5/3A, unde execuția financiară este aproape de 100%. Măsurile cu întârzieri (ex. M2/6A) necesită monitorizare și suport pentru finalizarea implementării.

În cadrul Raportului se va observa că a fost analizată eficacitatea implementării SDL GAL Mehedințiul de Sud în funcție de gradul de realizare a indicatorilor propuși și de impactul concret al intervențiilor la nivelul comunității.

Capitolul 2 – Introducere

Conform prevederilor din PNDR, GAL-urile trebuie să asigure la nivel local evaluarea SDL și să furnizeze informații relevante privind monitorizarea și evaluarea SDL, **potrivit art. 71 din Reg. (UE) nr. 1305/2013**, evaluatorului care va fi selectat pentru evaluarea on-going a PNDR 2014-2020.

Prezentul raport final de evaluare este elaborat în conformitate cu prevederile **Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală**, aprobat de Autoritatea de Management pentru PNDR 2014–2020 (Versiunea 18). Acesta are rolul de a analiza în mod obiectiv modul de implementare a **Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL MEHEDINTIUL DE SUD**, contribuind astfel la evaluarea impactului real al intervențiilor finanțate în cadrul submăsurii 19.2 și a eficienței sprijinului acordat prin submăsura 19.4.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



Raportul vizează perioada de implementare a SDL, care se întinde de la momentul contractării strategiei până în anul 2025, incluzând toate măsurile și proiectele finanțate. Evaluarea se desfășoară în contextul obligației asumate de GAL prin contractul de finanțare, fiind un document **obligatoriu pentru avizarea finală și acordarea tranșei finale de plată** în cadrul submăsurii 19.4.

Scopul raportului este de a:

- analiza obiectivă și transparentă a perioadei de programare vizată (PNDR 2014-2020);
- analiza gradul de implementare a SDL;
- evalua eficacitatea și eficiența măsurilor propuse;
- verifica realizarea indicatorilor de rezultat și de realizare;
- identificarea progreselor și a dificultăților,
- identifica punctele tari și punctele slabe ale strategiei;
- evidenția valoarea adăugată generată de aplicarea principiilor LEADER în teritoriu;
- oferă lecții și recomandări pentru viitor..

Evaluarea se bazează pe o combinație de metode cantitative și calitative, printre care:

- analiza datelor de monitorizare disponibile la nivelul GAL și al sistemului AFIR (proiecte contractate, indicatori, plăți);
- aplicarea de chestionare către beneficiari;
- organizarea de întâlniri de tip focus grup cu actori relevanți din teritoriu;
- consultarea membrilor echipei GAL și a partenerilor din sectorul public, privat și neguvernamental;
- analiza documentației SDL, inclusiv revizuiți și modificări financiare.

Acest raport respectă structura minimă obligatorie impusă prin Ghid și are ca obiectiv general contribuția la o înțelegere clară, realistă și fundamentată a modului în care SDL a sprijinit dezvoltarea teritoriului GAL MEHEDINTIUL DE SUD. Raportul este structurat pe capitole, pornind de la un rezumat, continuând cu analiza implementării, evaluarea indicatorilor, identificarea factorilor de succes și de eșec, pentru a încheia cu lecții învățate și recomandări pentru viitor.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"
Jud. Mehedinți, Comuna Jiana, Sat Jiana
Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598
Autorizația de Funcționare nr. 224 din 01.11.2016
E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com
Telefon: 0730141141



2.1 Perioada de analiză și date statistice generale privind implementarea SDL

În perioada analizată (decembrie 2016 – septembrie 2025), GAL MEHEDINTIUL DE SUD a lansat 5 măsuri distincte, cu o alocare totală de **1.948.603,71 euro** din fonduri FEADR. La nivelul GAL, au fost selectate **94** proiecte, dintre care 77 au fost contractate. Suma totală plătită efectiv până la data prezentului raport este de 1.864.850,92 euro, reprezentând un grad de absorbție de **95,70%** din alocarea FEADR disponibilă.



Tabelul de mai jos sintetizează situația implementării financiare și contractuale, defalcată pe măsuri:

Cod măsură	Alocare totală (€)	Nr. proiecte selectate	Valoare publică proiecte selectate (€)	Nr. proiecte contractate	Valoare publică contracte (€)	Nr. contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (€)	Total plăți efectuate (€)
M1/2A	360.000	33	495.000	28	420.000	4	60.000	358.062,50
M2/6A	468.471,26	37	926.942,51	26	648.471,25	9	180.000	422.946,41
M3/6B	881.794,45	21	881.794,45	21	881.794,45	0	0.00	845.504,01
M4/6B	100.000	1	100.000	1	100.000	0	0.00	100.000
M5/3A	138.338	2	276.676	1	138.338	0	0.00	138.338
TOTAL	1.948.603,71	94	2.680.412,96	77	2.188.603,70	13	240.000.00	1.864.850,92

2.2. Finanțarea proiectelor EURI relevante pentru criteriile de selecție

Pentru perioada de tranziție, GAL MEHEDINTIUL DE SUD a beneficiat de o alocare din fonduri EURI, și a distribuit sumele disponibile pe măsura care a fost cea mai solicitată în cadrul SDL, respectiv M2/6A "INCURAJAREA ACTIVITĂȚILOR NON-AGRICOLE". Aceasta măsura încurajează în primul rând, diversificarea domeniilor de activitate din sectorul non-agricol prin sprijinirea înființării și dezvoltării de microintreprinderi și întreprinderi mici în teritoriul GAL, în vederea unei dezvoltări economice multidirecționale, a creării de locuri de muncă, vizând reducerea sărăciei din teritoriul GAL și creșterea atractivității zonei. Sprijinul va viza stimularea mediului de afaceri din spațiul GAL prin susținerea financiară a întreprinzătorilor care realizează activități neagricole pentru prima dată (start-up în baza unui plan de afaceri), a celor care desfasoară deja activități neagricole și doresc dezvoltarea întreprinderilor existente sau a fermierilor de mici dimensiuni sau a membrilor familiilor acestora care doresc să își

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinți, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizația de Funcționare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



diversifică activitatea desfășurată către alte sectoare economice. Măsura va contribui la: ocuparea unei părți din excedentul de forță de muncă existent, la diversificarea economiei rurale, la încurajarea menținerii și dezvoltării activităților mesageriei ale zonei, la creșterea veniturilor populației rurale și a nivelului de trai, la scăderea sărăciei și la combaterea excluderii sociale.

Tabelul de mai jos reflectă execuția financiară aferentă acestor intervenții:

Cod măsură	Alocare totală (€)	Nr. proiecte selectate	Valoare publică proiecte selectate (€)	Nr. proiecte contractate	Valoare publică contracte (€)	Nr. contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (€)	Total plăți efectuate (€)
M2/6A	92.603,22	6	185.202	3	92.601	0	0.00	83.340,90
TOTAL	92.603,22	6	185.202	3	92.601	0	0.00	83.340,90

- Precizăm faptul că în perioada imediat următoare un singur beneficiar(din totalul de 3) mai are de depus cererea de plată tranșa 2 în valoare de 9.260,10.

Fondurile EURI au fost alocate măsurii M2/6A "Încurajarea activităților non-agricole", deoarece aceasta măsura a fost cea mai solicitată și din fondul FEADR, iar acest lucru s-a constatat și în cadrul apelului de selecție, unde a fost depus un număr dublu de proiecte față de valoarea publică disponibilă. Toate cele 6 proiecte depuse în cadrul apelului au fost eligibile însă valoarea totală a sesiunii a permis ca doar 3 dintre acestea să fie și selectate în urma punctajelor aferente fiecărui proiect în parte.



Capitolul 3 – Informații despre GAL și Strategia de Dezvoltare Locală

3.1 Teritoriul parteneriatului reprezentat de Asociația Grup de Acțiune Locală "Mehedintiul de Sud", ce cuprinde unsprezece unități administrativ teritoriale din județul Mehedinti, nu a făcut parte în perioada de programare 2007-2013 din niciun Grup de Acțiune Locală, și, prin urmare, nu a cunoscut beneficiile abordării LEADER pentru dezvoltarea comunității. Situația actuală a teritoriului reflectă o capacitate de dezvoltare insuficient fructificată la nivel local, ce nu răspunde nevoilor locale, în special în ceea ce privește colaborarea între partenerii publici și privați. Există o nevoie accentuată ca actorii locali să fie mai bine informați și încurajați în legătură cu oportunitatea de a se implica într-o mare măsură în procesul de dezvoltare a propriei comunități locale. Dezvoltarea comunităților este un proces pe termen lung, care presupune, în mod normal, atât resurse financiare, cât și parteneriate locale durabile, abordarea LEADER putând reprezenta soluția pentru dezvoltarea acestui teritoriu. Pentru a asigura dezvoltarea zonei, este necesară mobilizarea tuturor partilor interesate (autorități locale, organizații și reprezentanți ai societății civile) și, implicit, formarea unui parteneriat solid între acestea.

Parteneriatul GAL este alcătuit din **43 de membri**, dintre care:

- 11 unități administrative teritoriale, reprezentând 25,58%
- 4 membri ai societății civile, reprezentând 9,30%
- 28 membri parteneri privat, reprezentând 65,12%
- Sectorul privat, alcătuit din societatea civilă și partenerii privați este majoritar, reprezentând 74,42% din total parteneriat.

3.1.2 Strategia de Dezvoltare Locală – viziune, structură și priorități

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) elaborată de GAL MEHEDINTIUL DE SUD a fost aprobată pentru finanțare în cadrul submăsurii 19.2 din PNDR 2014–2020 și are valabilitate extinsă până în anul 2025. SDL a fost construită pornind de la analiza nevoilor reale ale teritoriului și pe baza unui proces participativ, în care comunitatea locală a fost activ implicată.

Viziunea SDL pornește de la ideea că dezvoltarea durabilă a teritoriului trebuie să aibă la bază:

- diversificarea economică locală,
- incluziunea socială a grupurilor vulnerabile,
- valorificarea potențialului local (natural, cultural, uman),
- implicarea comunității în luarea deciziilor.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"
Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana
Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598
Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016
E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com
Telefon: 0730141141



SDL a fost realizată în urma:

- **consultări publice** desfășurate în teritoriu,
- întâlniri ale partenerilor,
- aplicării de chestionare și consultări directe cu actori locali,
- **analizei SWOT** detaliate a punctelor tari, slabe, oportunităților și amenințărilor,
- identificării priorităților prin dialog cu autorități locale, ONG-uri, antreprenori și cetățeni.

Structura și conținutul SDL

Strategia este structurată pe mai multe **obiective strategice** și include **măsuri distincte**, adresând trei dimensiuni fundamentale:

1. Dimensiunea economică

- Diversificarea economiei locale, dezvoltarea economica a zonei si crearea de locuri de munca;
- Dezvoltarea serviciilor pentru populatie si alte activitati economice;
- Revitalizarea si promovarea mestesugurilor locale traditionale;
- Cresterea atractivitatii teritoriului GAL;

2. Dimensiunea socială

- Imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor din teritoriul GAL;
- Dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL;
- Accesibilizarea serviciilor medicale, educationale si de asistenta sociala;
- Reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala;

3. Dimensiunea comunitară

- Imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor din teritoriul GAL;
- Dezvoltarea infrastructurii de baza din teritoriul GAL;;
- Accesibilizarea serviciilor medicale si de asistenta sociala; Imbunatatirea serviciilor publice locale;
- Conservarea mostenirii rurale si a traditiilor locale;
- Stimularea si consolidarea dezvoltarii locale;
- Cresterea atractivitatii teritoriului GAL;
- Reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"
Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana
Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598
Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016
E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com
Telefon: 0730141141



Detalierea intervențiilor propuse

Pentru atingerea obiectivelor strategice, SDL propune o abordare integrată, printr-un set de măsuri concrete, adaptate nevoilor specifice ale teritoriului. Aceste măsuri sunt corelate cu obiectivele europene și naționale privind dezvoltarea rurală, dar și cu principiile de bază ale abordării LEADER: inovație, cooperare, participare locală, durabilitate și dezvoltare multisectorială.

În cadrul dimensiunii economice, SDL finanțează înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi în domenii precum : Investiții pentru producerea și comercializarea produselor non-agricole , Investiții pentru activități meșteșugărești, Investiții legate de furnizarea de servicii, Investiții pentru infrastructura în unitățile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement. Accentul este pus pe diversificarea economică și crearea de locuri de muncă stabile în mediul rural. Sprijinul vizează în special fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în teritoriul GAL pentru prima dată oferindu-le posibilitatea de a dezvolta afaceri în comunitățile lor de origine.

Pe dimensiunea socială, strategia vizează reducerea sărăciei și combaterea excluziunii sociale în comunitățile dezavantajate din teritoriul GAL prin susținerea de investiții în crearea, modernizarea și dotarea infrastructurii sociale. Se promovează realizarea infrastructurii sociale prin înființarea, modernizarea și/sau dotarea pentru: • Centre pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială (centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie, centre de zi de integrare/ reintegrare socială, cantina, școala după școală etc) • Centre pentru persoane vârstnice (centre de zi pentru persoane vârstnice, centre de zi de socializare și petrecerea timpului liber etc); • Centre pentru copii și familie (centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți; consiliere și sprijin pentru copii și părinți, centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață etc.); • Centre pentru persoane cu dizabilități; • Centre de servicii integrate (sociale, medicale, informare, consiliere, educație, formare profesională, ocupare pe piața muncii)

În ceea ce privește dimensiunea comunitară, SDL sprijină acțiuni care vizează crearea, modernizarea și extinderea infrastructurii fizice de bază care influențează în mod direct existența și dezvoltarea activităților sociale, culturale și economice și implicit, crearea de oportunități ocupationale.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"
Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana
Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598
Autorizația de Functionare nr. 224 din 01.11.2016
E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com
Telefon: 0730141141



Implementare și monitorizare

De asemenea, SDL prevede măsuri de întărire a capacității GAL, prin acțiuni de formare profesională a personalului, digitalizare, comunicare strategică, monitorizare și evaluare internă. Se promovează transparența decizională și implicarea activă a partenerilor în toate etapele de implementare.

Toate măsurile propuse sunt însoțite de indicatori clari de rezultat și de realizare, iar alocările bugetare au fost stabilite în funcție de prioritățile locale și potențialul de absorbție. Strategia asigură flexibilitatea necesară pentru realocări ulterioare în funcție de cererea din teritoriu.

GAL-ul a depus eforturi constante pentru informarea și animarea comunităților locale, organizând sesiuni publice și întâlniri individuale cu beneficiarii. S-au utilizat mijloace variate de comunicare – afișe, broșuri, site web, ziare locale– pentru a ajunge la cât mai mulți locuitori, inclusiv în zonele izolate.

3.1.3 Menținerea echilibrului între actorii publici și privați în procesul decizional

GAL MEHEDINTIUL DE SUD a asigurat respectarea principiului echilibrului între sectorul public și cel privat în toate etapele relevante ale implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în conformitate cu cerințele abordării LEADER.

Comitetul de Selecție a proiectelor, principalul organism decizional privind evaluarea și selectarea cererilor de finanțare, este alcătuit dintr-un număr impar de membri(5), cu o pondere majoritară (peste 50%) din sectorul privat și societatea civilă. Reprezentanții autorităților publice locale nu pot depăși o treime din totalul membrilor.

Pentru ca procesul de selecție să fie valid, se aplică regula „dublului cvorum”: este necesară prezența a cel puțin 50% dintre membrii comitetului, dintre care peste jumătate trebuie să fie reprezentanți ai sectorului privat.

Această structură instituțională garantează un proces decizional transparent, echitabil și participativ. Actorii non-publici contribuie activ nu doar în selecția proiectelor, ci și în validarea contestațiilor printr-o comisie separată, consolidând astfel responsabilitatea partenerială și echilibrul funcțional în guvernanta GAL.

Capitolul 3.2 – Scurtă descriere a SDL, a măsurilor și a bugetului



În urma consultărilor realizate de către partenerii Asociației Grupul de Acțiune Locală MEHEDINTIUL DE SUD cu toți actorii importanți din teritoriu, pe baza analizei diagnostic și a analizei SWOT, au fost identificate obiectivele, prioritățile, domeniile de intervenție și măsurile care vor fi introduse în cadrul Strategiei GAL. Măsurile alese spre a se include în strategie s-au bazat pe o abordare integrată a nevoilor identificate la nivelul teritoriului și acopera toate domeniile prioritare de la nivel local. Obiectivele principale ale strategiei de dezvoltare locală a GAL MEHEDINTIUL DE SUD vizează:

- Îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor zonei prin investiții în infrastructura socială, culturală, turistică și sprijinirea serviciilor publice;
- Creșterea competitivității sectorului agricol și diversificarea economiei locale prin încurajarea activităților non-agricole;
- Crearea unei identități locale a zonei GAL MEHEDINTIUL DE SUD, promovarea acesteia materializată prin creșterea atractivității zonei.

3.2.1 Structura măsurilor din SDL

	Priorități de dezvoltare rurală	Domenii de intervenție	Măsuri	Indicatori de rezultat
Obiectivul de dezvoltare rurală 1 (Favorizarea competitivității agriculturii) Obiective transversale Mediu și Clima, Inovare	P2	2A	M1/2A "SUPPORT AGRICOL"	20 exploatații sprijinite/beneficiari sprijiniți 5 proiecte inițiate de tineri 5 solicitanți (exploatații agricole) membri ai unei forme asociative 7 locuri de muncă nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) 2 proiecte ce includ teme de mediu/inovare
	P3	3A	M5/3A "SPRIJIN PENTRU	1 formă asociativă sprijinită

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



			ASOCIERE"	5 exploataii agricole sprijinite ca membrii ai formei asociative
Obiectivul de dezvoltare rurala 3 (Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca) Obiective transversale Mediu si Clima, Inovare	P6	6A	M2/6A "INCURAJARE ACTIVITATI NON-AGRICOLE"	7 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) 10 beneficiari sprijiniti 3 fermieri /membri ai exploatatilor agricole care si-au diversificat activitatea agricola catre activitate non-agricola 1 proiect ce vizeaza activitatile mestesugaresti 1 proiect ce include teme de mediu/inovare
		6B	M3/6B "INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITATII"	8.000 locuitori ce beneficiaza de servicii imbunatatite 6 proiecte sprijinite 1 proiect ce include teme de mediu/inovare
			M4/6B "ACTIUNE SOCIALA"	500 locuitori ce beneficiaza de servicii sociale imbunatatite 1 actiune de infrastructura sociala sprijinita 1 grup vulnerabil sprijinit

Aceste măsuri sunt în linie cu prioritățile UE privind dezvoltarea rurală, abordarea LEADER și principiile sustenabilității și incluziunii.

3.2.2 Bugetul total și alocarea financiară

Potrivit **planului de finanțare actualizat în 2024**, bugetul total al SDL este de **euro**, .distribuit astfel:

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"
 Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana
 Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598
 Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016
 E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com
 Telefon: 0730141141



Măsură	Cod	Alocare actualizată (euro)
M1	M1/2A	360.000
M2	M2/6A	468.471,26
M3	M3/6B	881.794,45
M4	M4/6B	100.000
M5	M5/3A	138.338
	19.4	508.389,53
	TOTAL	2.456.993,24

Ajustările financiare reflectă dinamica reală a cererii din teritoriu, încurajând absorbția fondurilor și eficiența implementării.

3.2.3 Evoluția SDL prin modificări succesive

Pe parcursul implementării, SDL-ul GAL MEHEDINTIUL DE SUD a avut **patru modificări oficiale** importante, aprobate de AM PNDR și AFIR. Acestea au avut ca scop adaptarea măsurilor, completarea sau corectarea unor aspecte tehnice și redistribuirea bugetului pentru o mai bună utilizare a fondurilor.

◆ **Modificarea nr. 1 (09.10.2019)- MODIFICARE COMPLEXĂ**

1. A fost modificată Anexa 4- Planul de finanțare prin:

- Realocarea sumei de 4.264 euro, de la Masura M3/6B –“Investitii pentru dezvoltarea comunitatii”(prioritatea 6) la Masura M5/3A-“Sprijin pentru asociere” (prioritatea 3)
- Realocarea sumei de 35.141 euro de la Masura M1/2A-“Suport agricol” (prioritatea 2) la Masura M5/3A-“Sprijin pentru asociere” (prioritatea 3)

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



- Realocarea sumei de 20.000 euro de la Masura M2/6A-“Incurajarea activitatilor Non-agricole”(prioritatea 6) la Masura M5/3A-“Sprijin pentru asociere” (prioritatea 3)

In urma realocarilor financiare :

- Masura M1/2A-“Suport agricol” ramane cu o alocare financiara de 420.000 euro
- Masura M2/6-“Incurajarea activitatilor Non-agricole” ramane cu o alocare financiara de 280.000
- Masura M3/6B –“Investitii pentru dezvoltarea comunitatii” ramane cu o alocare financiara de 657.733 euro
- Masura M5/3A-“Sprijin pentru asociere” va beneficia de o alocare de 138.338 euro

2. Modificarea Capitolului V- "Descrierea măsurilor din SDL", prin modificarea în fișa măsurii M5/3A-"Sprijin pentru asociere" a următoarelor secțiuni:

Secțiunea 4. Beneficiarii direcți/indirecți (grup țintă), prin eliminarea din categoria beneficiarilor direcți a formelor asociative recunoscute de legislația în vigoare; Secțiunea 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile, prin includerea investițiilor ce vizează procesarea și comercializarea produselor agricole;

Secțiunea 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului, urmare a realocării sumei de 59.405 euro de la măsurile M3/6B (4.264 euro), M1/2A (35.141 euro) și M2/6A (20.000 euro), la către măsura M5/3A, valoarea maxima a sprijinului este de 138.338 euro.

3. Modificarea Anexei 3 - Componenta parteneriatului, prin înlocuirea unor parteneri radiati in Registrul Comerțului cu parteneri noi, respectiv TIPAR RODICA P.F.A cu BADAI POMPIA I.I., BARBU GHE. VIRGIL I.I cu HINOVEANU GHE. NICOLAE I.I., TIUTIUC ST. DUMITRU P.F.A cu POPA-TUTUNARU IULIAN MIHAELA P.F.A, BUCUREA I. AURELIAN P.F.A cu OTET CONSTANTIN MIHAITA P.F.A, TICANA GHE. CONSTANTIN DANIEL P.F.A cu CONSTANTINESCU GHE. ADRIAN-ION I.I., RIDICHIE I. VIRGIL I.I. cu GAINA NICOLETA-VICTORITA I.I., SFIRU I. FELICIA P.F.A cu TRUSCA ZAMFIR I.I., CHIRITA G. FLORENTINA P.F.A cu PESCARU NICOLAE-MIHAI I.I. .

4. Modificarea Capitolului XI - "Procedura de evaluare si selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL", prin inlocuirea unui membru al Comitetului de Selecție (Bucureanu I. Aurelian Persoană Fizică Autorizată), radiat din Registrul Comerțului si care nu mai face

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



parte din parteneriat, cu un membru nou, respectiv Oțet Constantin- Mihăiță Persoană Fizică Autorizată.

◆ **Modificarea nr. 2 (09.08.2021) MODIFICARE ADMINISTRATIVĂ**

1.Modificarea planului de finantare- Anexa 4, ca urmare a bonusarilor suplimentare a GAL-urilor, prin distribuirea sumei rezultate in urma bonusarii, respective 145.947 euro. Astfel:

-116.845,17 euro catre Masura M2/6A”Incurajarea activitatilor non-agricole”

-29.10,83 euro(reprezentand 19.94%) la Sm 19.4-“Cheltuieli de functionare si animare”

In urma distribuirii bonusarii suplimentare, valoarea totala a SDL va fi de 2.139.520,00 euro , valoarea cheltuielilor de functionare si animare va creste la 426.603,83 euro, iar Masura M2/6A”Incurajarea activitatilor non-agricole” va beneficia de o alocare financiara in valoare de 396.845,17 euro .

2. Actualizarea punctului 9.Sume (aplicabile) si rata sprijinului din fisa masurii M2/6A-“ Incurajarea activitatilor non-agricole” ,in sensul majorarii valorii sprijinului nerambursabil pe proiect de la 20.000euro/proiect la 30.000 euro/proiect, in urma distribuirii bonusarii suplimentare si corelarii sectiunii cu Planul de finantare.
3. Actualizarea Cap.IV Obiective, prioritati si domenii de interventie, in sensul corelarii cu modificarile aduse Planului de finantare.
- 4.

◆ **Modificarea nr. 3 (31.08.2022) MODIFICARE ADMINISTRATIVĂ**

1. MODIFICAREA ANEXEI 4T- PLANUL DE FINANȚARE TRANZIȚIE- FEADR și completarea ANEXEI 4E-PLANUL DE FINANȚARE EURI - in conformitate cu sumele obținute in urma bonusări/tranziției -conform pct. 3, lit. d., în baza Notificării nr. 201258 /17.07.2022 transmisă de DGDR AM-PNDR și a Raportului privind distribuirea fondurilor aferente perioadei de tranziție (FEADR si EURI) cu nr. 201178/08.06.2022 (postat pe site-ul MADR), prin care a fost alocată prin tranziție suma de 410.076.46 euro, astfel:

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



-317.473,24 euro din FEADR;

- 92.603,22 euro din EURI.

2. In ANEXA 4T - Suma de 317.473,24 euro, valoare alocată FEADR se repartizează astfel:

-235.687,54 euro către Măsura M3/B "Investiții pentru dezvoltarea comunității" Alocarea aferentă măsurii M3/6B- "Investiții pentru dezvoltarea comunității" crește de la 657.733 euro la 893.420,54 euro;

- 81.785,70 euro către Submăsura 19.4 " Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare".

- Se modifică valorile procentuale în conformitate cu sumele alocate pe măsuri, păstrându-se neschimbat procentul de 19,94%, pentru M19.4 - Cheltuieli de animare și funcționare.

3. In ANEXA 4E - completarea Planului de finanțare EURI, prin alocarea sumei de 92.603,22, fonduri EURI, către submăsura 19.2, măsura M2/6A – "Încurajarea activităților non-agricole", pentru dezvoltarea de proiecte care contribuie la îndeplinirea obiectivelor EURI și răspund obiectivelor SDL, în conformitate cu prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de dezvoltare Locală (versiunea12). Alocarea totală a măsurii M2/6A este de 489.448,39 euro, din care 396.845,17 euro din fonduri FEADR și 92.603,22 euro din fonduri EURI.

Modificarea Capitolului V - Prezentarea măsurilor către care-s-au realocat fonduri provenite din tranziție, astfel:

-Modificarea fișei măsurii M2/6A- "Incurajarea activităților non-agricole", modificarea Secțiunii 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului în vederea corelării cu Planul de finanțare prin stabilirea valorii sprijinului public nerambursabil în cazul fondurilor alocate din EURI.

-Actualizarea și modificarea Capitolului X - Planul de finanțare în ceea ce privește alocarea financiară pe priorități conform sumelor distribuite pentru perioada de tranziție.

-Actualizarea și modificarea Capitolului IV . Obiective, Priorități și Domenii de Intervenție conform sumelor distribuite pentru perioada de tranziție.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"
Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana
Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598
Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016
E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com
Telefon: 0730141141



In urma distribuirii fondurilor de tranzitie (410.076.46 euro):

- suma totală alocată pe SDL- FEADR crește de la 2.139.520 euro la 2.456.993,24 euro;
- suma alocată sM 19.2 FEADR crește de la 1.712.916,17 euro la 1.948.603,71 euro;
- suma alocată sM 19.4 crește de la 426.603,83 euro la 508.389,53.

◆ **Modificarea nr. 4 (07.02.2024) MODIFICARE COMPLEXA**

1. Modificarea Anexei 4-Planul de finantare astfel:

-Diminuarea alocării financiare pe măsura M1/2A -Suport Agricol de la 420.000 euro la 360.000 euro prin realocarea sumei de 60.000 euro către măsura M2/6A-Incurajarea activităților non-agricole.

- Diminuarea alocării financiare pe măsura M3/6B -Investiții pentru dezvoltarea comunității de la 893.420,54 euro la 881.794,45 euro prin realocarea sumei de 11.626,09 euro către măsura M2/6A-Sprijin pentru dezvoltare și înființare activități non-agricole. Măsura M2/6A-incurajarea activităților non-agricole va avea o alocare totala de 468.471, 26 euro(60 000+11 626,09).

2. Modificarea Capitolului V Prezentarea masurilor din SDL astfel:

- Măsura M2/6A Incurajarea activităților non-agricole la secțiunea: Sume (aplicabile) și rata sprijinului prin stabilirea valorii maxime a sprijinului de 31.694,25 euro/proiect.

3. Actualizarea Cap. IV Obiective, Priorități si Domenii de Intervenție in sensul corelarii cu modificările aduse.

4. Actualizarea Cap.X- Planul de finantare al strategiei in sensul corelarii cu modificările aduse.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinți, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizația de Funcționare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



3.2.4 Implementarea SDL

Cod măsură	Denumire măsură	Nr. sesiuni lansate	Nr. proiecte contractate	Valoare contractată (€)	Proiecte finalizate	Suma plătită (€)	Observații
M1/2A	Suport agricol	2	28	420.000	24	358.062,50	4 contracte reziliate
M2/6A	INCURAJAREA ACTIVITATILOR NON-AGRICOLE	5	26	648.471,25	17	422.946,41	9 contract reziliat 3 proiect in curs de finalizare
M3/6B	INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITATII	3	21	881.794,45	21	845.504,01	
M4/6B	ACTIUNE SOCIALA	1	1	100.000	1	100.000	Proiect finalizat
M5/3A	SPRIJIN PENTRU ASOCIERE	2	1	138.338	1	138.338	Masura finalizata
M2/6A	INCURAJAREA ACTIVITATILOR NON-AGRICOLE - EURI	1	3	92.601	1	83.340,90	1 proiect finalizat, o cerere de plata finala se afla in evaluare la OJ, o cerere de plata urmeaza sa fie depusa
TOTAL		14	80	2.281.204,70	65	1.948.191,82	

3.3 Activitatea de animare și comunicare a GAL în teritoriu

Pe întreaga perioadă de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală, GAL MEHEDINTIUL DE SUD a desfășurat activități constante de animare și comunicare, în scopul informării actorilor locali, promovării apelurilor de selecție și stimulării participării comunității la dezvoltarea teritoriului.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



În perioada 2017 -2025, GAL a organizat mai multe sesiuni publice de informare si animare in toate localitatile partenere. Aceste întâlniri au vizat prezentarea obiectivelor SDL și pregătirea comunităților pentru accesarea fondurilor nerambursabile disponibile prin LEADER.

De asemenea, conform cerințelor metodologice din Ghidul GAL pentru implementarea SDL, **înaintea apelurilor de selecție lansate în perioada 2017–2024**, GAL a realizat activități de animare corespunzătoare, adaptate specificului fiecărei măsuri promovate. Aceste activități au inclus sesiuni informative directe cu potențiali beneficiari, distribuirea de materiale informative (afișe, broșuri, ghiduri), promovare online (website), precum și consultări punctuale în localitățile partenere.

În perioada **2017–2024**, GAL MEHEDINTIUL DE SUD a lansat 14 apeluri de selecție, acoperind toate măsurile prevăzute în cadrul SDL. Conform planificării interne și a practicii instituite, **au fost organizate sesiuni de animare și informare în teritoriu înaintea fiecărui apel de selecție la toate cele 11 UAT-uri partenere GAL.**

În unele cazuri, în funcție de specificul intervenției, de numărul de UAT-uri vizate sau de interesul manifestat, au fost desfășurate mai multe sesiuni de animare într-un singur an. Activitățile de informare au inclus sesiuni publice locale, întâlniri tematice, consultări individuale, distribuirea de materiale informative și promovarea apelurilor în mediul online.

Evaluarea gradului de informare și implicare a comunității

În conformitate cu cerințele metodologice prevăzute în Ghidul GAL pentru implementarea SDL, evaluarea activităților de animare trebuie să reflecte modul în care GAL a reușit să informeze, să mobilizeze și să implice actorii locali în procesul de accesare a fondurilor disponibile prin LEADER.

Pe întreaga perioadă de implementare, GAL MEHEDINTIUL DE SUD a organizat un număr de 154 acțiuni de animare în teritoriu. Activitățile au fost organizate fizic (în primării, cămine culturale etc).

Canalele utilizate pentru informare și comunicare:

- **Site-ul oficial al GAL** (www.galmhsud.ro), unde au fost publicate toate apelurile de selecție, ghidurile solicitantului și anunțurile de interes;
- **Afișaj public în UAT-urile partenere**
- **Materiale tipărite** (afișe, pliante,).

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"
Jud. Mehedinți, Comuna Jiana, Sat Jiana
Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598
Autorizația de Funcționare nr. 224 din 01.11.2016
E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com
Telefon: 0730141141



Gradul de participare publică:

Nivelul de interes și participare din partea actorilor locali a fost constant, cu un grad ridicat de implicare în special în primii ani (2017–2019) și în perioada post-pandemică (2022–2024). Numărul de participanți la sesiunile de informare a variat în funcție de tipul măsurii, de localitate și de tipul beneficiarilor vizați, fiind un medie un număr de 10 persoane / localitate.

Activitatea de animare s-a dovedit un instrument esențial pentru:

- Creșterea nivelului de informare al publicului țintă;
- Clarificarea condițiilor de eligibilitate și selecție;
- Sprijinirea elaborării cererilor de finanțare;
- Stimularea participării actorilor locali la procesul de dezvoltare rurală.

Capitolul 4. Cadrul de evaluare și metodologia

Evaluarea finală a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL MEHEDINTIUL DE SUD pentru perioada 2014–2023 (inclusiv perioada de tranziție 2021–2022) a avut ca obiectiv general analiza gradului de implementare a strategiei, măsura în care au fost atinse obiectivele asumate, precum și valoarea adăugată generată de abordarea LEADER. Procesul de evaluare a fost ghidat de cerințele metodologice prevăzute în Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL (submăsura 19.4) și a urmărit să fundamenteze concluzii relevante pentru viitorul programării și al dezvoltării teritoriale.

Obiectivele evaluării:

- analiza gradului de implementare a SDL;
- evaluarea rezultatelor și a impactului proiectelor finanțate;
- identificarea punctelor tari și slabe în derularea intervențiilor;
- formularea de propuneri pentru îmbunătățirea abordării și instrumentelor utilizate;
- evaluarea valorii adăugate generate de aplicarea principiilor LEADER.

Metodologia utilizată:

Evaluarea a fost construită pe baza unei combinații de metode cantitative și calitative, pentru a oferi o imagine complexă și echilibrată asupra efectelor SDL. Principalele etape și surse de date au inclus:

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



- **Analiza documentară:** a cuprins studiul versiunii inițiale a SDL și a celor 4 modificări succesive, analizarea fișelor de măsuri, ghidurilor solicitantului, documentelor de implementare și a datelor de monitorizare furnizate de GAL și AFIR.
- **Date cantitative:** au fost analizați indicatorii de output și rezultat, gradul de contractare și plată, evoluția bugetelor și alocărilor pe măsuri, precum și numărul de proiecte implementate.
- **Interviuri semi-structurate:** realizate cu 10 actori relevanți (autorități locale, membri ai parteneriatului, beneficiari-cheie).
- **Triangularea datelor:** pentru validarea constatărilor, fiecare concluzie a fost verificată pe baza a cel puțin două surse (ex. date cantitative și feedback calitativ).
- **Chestionar standardizat :** adresat unui eșantion de 30 de beneficiari finali ai proiectelor finanțate prin SDL, dintre care 28 au răspuns, acoperind toate cele 5 măsuri.

4.1 Obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală

În urma consultărilor realizate de către partenerii Asociației Grupul de Acțiune Locală MEHEDINTIUL DE SUD cu toți actorii importanți din teritoriu, pe baza analizei diagnostic și a analizei SWOT, au fost identificate obiectivele, prioritățile, domeniile de intervenție și măsurile care vor fi introduse în cadrul Strategiei GAL. Măsurile alese spre a se include în strategie s-au bazat pe o abordare integrată a nevoilor identificate la nivelul teritoriului și acopera toate domeniile prioritare de la nivel local. Obiectivele principale ale strategiei de dezvoltare locală a GAL MEHEDINTIUL DE SUD sunt :

-Obiectivul de dezvoltare rurală 1 (favorizarea competitivității agriculturii)

-Obiectivul de dezvoltare rurală 3 (obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusive crearea și menținerea de locuri de muncă)

Aceste obiective vizează :

- Îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor zonei prin investiții în infrastructura socială, culturală, turistică și sprijinirea serviciilor publice;
- Creșterea competitivității sectorului agricol și diversificarea economiei locale prin încurajarea activităților non-agricole;
- Crearea unei identități locale a zonei GAL MEHEDINTIUL DE SUD, promovarea acesteia materializată prin creșterea atractivității zonei.

Ierarhizarea priorităților și a măsurilor propuse a fost bazată pe necesitățile și prioritățile teritoriului reflectată inclusiv prin alocarea financiară. Astfel, s-au stabilit următoarele direcții de finanțare:

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"
Jud. Mehedinți, Comuna Jiana, Sat Jiana
Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598
Autorizația de Funcționare nr. 224 din 01.11.2016
E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com
Telefon: 0730141141



Fonduri FEADR

- **Prioritatea 6 (1.450.265,71 Euro- 59,03%):**
 - ✚ **Măsura M3/6B "INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITATII "(881.794,45 Euro – 35,89%);**
 - ✚ **Măsura M2/6A "INCURAJARE ACTIVITATI NON-AGRICOLE"(468.471,26 Euro – 19,07%);**
 - ✚ **Măsura M4/6B "ACTIUNE SOCIALA "(100.000 Euro – 4,07%);**
- **Prioritatea 2 (360.000 Euro- 14,65%):**
 - ✚ **Măsura M1/2A "SUPPORT AGRICOL"(360.000 Euro – 14,65%)**
- **Prioritatea 3 (138.338 Euro- 5,63%):**
 - ✚ **Măsura M5/3A "SPRIJIN PENTRU ASOCIERE"(138.338 Euro - 5,63%).**

Fonduri EURI

- **Prioritatea 6 (92.603,22 Euro);**
 - ✚ **Măsura M2/6A "INCURAJARE ACTIVITATI NON-AGRICOLE"(92.603,22 Euro)."**

Caracterul integrat și inovator al strategiei propuse rezultă inclusiv din planul de finanțare propus: astfel, s-a avut în vedere o abordare multidirecțională pe domenii de activitate cu potențial de creștere prin punerea în valoare a punctelor forte și fructificarea oportunităților identificate urmărindu-se generarea de valoare adăugată în teritoriu prin soluții inovative ce vor sprijini dezvoltarea durabilă a zonei. Măsurile propuse sunt sinergice (mai multe măsuri distincte contribuie împreună la aceeași prioritate- Măsurile M2/6A, M3/6B și M4/6B contribuie la P6 – fiind îndeplinit astfel C.S. 4.1 obținând 10 puncte) și complementare (cel puțin 2 măsuri complementare cu cel puțin o măsură din SDL ex: M1/2A și M2/6A complementare cu M5/3A în conformitate cu descrierea din fișele de prezentare a măsurilor – fiind îndeplinit C.S. 4.2 obținând 10 puncte). Totodată, setul de măsuri propuse contribuie la obiectivele transversale "mediu, climă și inovare" în sensul includerii și prioritizării operațiunilor legate de protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, implementarea tehnologiilor și proceselor inovatoare.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinți, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizația de Funcționare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



Adaptabilitate și modificări ale strategiei

Pe parcursul perioadei de implementare, SDL a fost **modificată de 4 ori**, ca urmare a bonusărilor primite și în urma deciziilor parteneriatului GAL și în baza ghidurilor emise de AM PNDR. Aceste modificări au avut scopul de a:

- adapta alocările financiare între măsuri în funcție de cererea reală din teritoriu;
- ajusta indicatorii de output și rezultat, în funcție de progresul înregistrat;
- permite o mai bună flexibilitate în selecția și evaluarea proiectelor;
- asigura o absorbție eficientă a fondurilor disponibile și un impact echilibrat în teritoriu.

Aceste actualizări ale strategiei au demonstrat capacitatea GAL de a reacționa la nevoile dinamice ale teritoriului, păstrând în același timp coerența cu obiectivele generale și prioritățile PNDR.

4.2 Teme de evaluare aferente obiectivelor SDL și abordării LEADER

În conformitate cu Ghidul GAL pentru implementarea SDL (submăsura 19.4), evaluarea finală a strategiei a fost structurată în jurul a trei teme de evaluare principale, corespunzătoare celor două obiective strategice asumate de GAL MEHEDINTIUL DE SUD și unei teme obligatorii privind valoarea adăugată a abordării LEADER. Fiecare temă include criterii de evaluare, întrebări specifice, indicatori concreți (preluați din fișele de măsuri) și metodele utilizate pentru colectarea datelor.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"
 Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana
 Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598
 Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016
 E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com
 Telefon: 0730141141



TEMA DE EVALUARE 1: Obiectivul de dezvoltare rurala 1 (Favorizarea competitivitatii agriculturii) – indicatori proiect (conform SDL)

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare a datelor
Favorizarea competitivitatii agriculturii	În ce măsură SDL a contribuit la competitivitatea agriculturii?	20 exploatații sprijinite/beneficiari sprijiniti 5 proiecte initiate de tineri 5 solicitanți (exploatații agricole) membri ai unei forme asociative 7 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) 2 proiecte ce includ teme de mediu/inovare 1 forma asociativa sprijinita 5 exploatații agricole sprijinite ca membrii ai formei asociative	Fișe proiecte, date AFIR, chestionare

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"
 Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana
 Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598
 Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016
 E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com
 Telefon: 0730141141



TEMA DE EVALUARE 1: Obiectivul de dezvoltare rurala 1 (Favorizarea competitivitatii agriculturii) – indicatori realizati (conform implementarii)

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare a datelor
Favorizarea competitivitatii agriculturii	În ce măsură SDL a contribuit la competitivitatea agriculturii?	24 exploatații sprijinite/beneficiari sprijiniti 5 proiecte initiate de tineri 24 solicitanți (exploatații agricole) membri ai unei forme asociative 24 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) 2 proiecte ce includ teme de mediu/inovare 1 forma asociativa sprijinita 5 exploatații agricole sprijinite ca membrii ai formei asociative	Fișe proiecte, date AFIR, chestionare

Măsurile dedicate agriculturii au contribuit în mod direct la sprijinirea exploatațiilor mici și familiale, cu o rată bună de absorbție și o adresabilitate clară. Deși numărul proiectelor de cooperare este redus, rezultatele obținute indică faptul că există potențial de dezvoltare în această direcție. Măsurile atingând indicatorii propuși și contribuind la consolidarea capacităților locale.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"
Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana
Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598
Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016
E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com
Telefon: 0730141141



Analiza comparativă și concluzie

Comparând indicatorii planificați cu cei realizați, se constată o **depășire substanțială a țintelor propuse** pentru sprijinirea exploatațiilor agricole: 24 proiecte implementate față de 20 planificate, 5 proiecte inițiate de tineri, 24 solicitanți (exploatații agricole) membri ai unei forme asociative față de 5 planificate, 24 locuri de muncă nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) față de 7 planificate, 2 proiecte ce includ teme de mediu/inovare. Acest lucru confirmă relevanța măsurii M1/2A și capacitatea reală a beneficiarilor de a accesa sprijinul.

În cazul măsurii dedicate cooperării (M5/3A), s-a menținut exact nivelul preconizat ceea ce arată că, deși interesul pentru asociere rămâne redus, au existat premise de acțiune concretă în acest sens.

Concluzie: Tema evaluării 1 confirmă eficiența implementării măsurilor dedicate agriculturii. Toți indicatorii au fost atinși sau depășiți, ceea ce reflectă un nivel ridicat de coerență între planificare și execuție. Se recomandă continuarea sprijinirii microfermelor și explorarea de noi soluții pentru stimularea cooperării.

TEMA DE EVALUARE 2: Obiectivul de dezvoltare rurală 3 (Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă)

– indicatori proiect

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare a datelor
Obținerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca	A stimulat SDL dezvoltarea de afaceri non-agricole și a contribuit la ocuparea forței de muncă?	7 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) 10 beneficiari sprijiniti 3 fermieri /membri ai exploatațiilor agricole care si-au diversificat activitatea agricola catre activitate non-agricola 1 proiect ce vizeaza activitatile mestesugaresti 1 proiect ce include teme de mediu/inovare	Fișe proiecte, chestionare, rapoarte GAL
Îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor publice	Proiectele GAL au contribuit la creșterea calității infrastructurii în teritoriu?	8.000 locuitori ce beneficiaza de servicii imbunatatite 6 proiecte sprijinite 1 proiect ce include teme de mediu/inovare	Date AFIR, autorități locale, fișe tehnice
Îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor sociale	Au fost sprijinite comunități marginalizate sau cu risc de excluziune?	500 locuitori ce beneficiaza de servicii sociale imbunatatite 1 actiune de infrastructura sociala sprijinita 1 grup vulnerabil sprijinit	Chestionare, fișe proiecte, interviuri cu beneficiari

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



Obiectivul privind echilibrul socio-economic al teritoriului a fost atins printr-un mix de intervenții:

sprijinirea antreprenoriatului rural, investiții în infrastructură și sprijin pentru comunități vulnerabile.

Proiectele din zona non-agricolă au generat locuri de muncă și diversificare economică, iar intervențiile de infrastructură au deservit un număr semnificativ de locuitori. Chiar dacă sprijinul pentru incluziune socială s-a concretizat într-un singur proiect, impactul său a fost apreciabil, iar satisfacția beneficiarilor a fost ridicată.

– indicatori realizati

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare a datelor
Obținerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca	A stimulat SDL dezvoltarea de afaceri non-agricole și a contribuit la ocuparea forței de muncă?	17 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) 17 beneficiari sprijiniti 17 fermieri /membri ai exploatatilor agricole care si-au diversificat activitatea agricola catre activitate nonagricola 2 proiect ce vizeaza activitatile mestesugaresti 2 proiect ce includ teme de mediu/inovare	Fișe proiecte, chestionare, rapoarte GAL
Îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor publice	Proiectele GAL au contribuit la creșterea calității infrastructurii în teritoriu?	27.392 locuitori ce beneficiaza de servicii imbunatatite 21 proiecte sprijinite 1 proiect ce include teme de mediu/inovare	Date AFIR, autorități locale, fișe tehnice

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"
 Jud. Mehedinți, Comuna Jiana, Sat Jiana
 Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598
 Autorizația de Funcționare nr. 224 din 01.11.2016
 E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com
 Telefon: 0730141141



Îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor sociale	Au fost sprijinite comunități marginalizate sau cu risc de excluziune?	843 locuitori ce beneficiaza de servicii sociale imbunatatite 1 actiune de infrastructura sociala sprijinita 1 grup vulnerabil sprijinit	Chestionare, fișe proiecte, interviuri cu beneficiari
--	--	--	---

Analiza comparativă și concluzie

Compararea indicatorilor planificați cu cei realizați arată o **depășire a obiectivelor propuse în toate cele trei dimensiuni majore ale dezvoltării teritoriale echilibrate:**

- **Diversificare economică:** Au fost înființate 17 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) față de 7 estimate, 17 beneficiari sprijinți față de 10 estimate, 17 fermieri /membri ai exploatațiilor agricole care si-au diversificat activitatea agricola catre activitate nonagricola față de 3 estimate, 2 proiect ce vizeaza activitatile mestesugaresti față de 1 estimat, 2 proiecte ce includ teme de mediu/inovare ,ceea ce indică un impact economic concret și un interes real pentru activitățile non-agricole în teritoriu.
- **Infrastructură de bază:** Numărul proiectelor finanțate a crescut semnificativ – 21 proiecte față de 6 estimate – cu o populație beneficiară chiar mai mare decât cea prevăzută inițial, ceea ce denotă o capacitate bună de mobilizare a autorităților locale și o nevoie clară în comunități.
- **Incluziune socială:** Numărul proiectelor finanțate este egal cu cel estimate, adica 1, acest proiect a atins grupuri țintă vulnerabile, cu 843 de persoane sprijinite, depasind estimările inițiale. Aceasta demonstrează eficiența direcționării resurselor și atingerea obiectivelor de incluziune socială.

Concluzie generală:

SDL a contribuit eficient și coerent la obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate în microregiunea GAL MEHEDINTIUL DE SUD. Indicatorii realizați depășesc în majoritatea cazurilor țintele asumate prin strategie, confirmând faptul că intervențiile selectate au fost corect fundamentate și au corespuns nevoilor reale ale teritoriului.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinți, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizația de Funcționare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



TEMA DE EVALUARE 3 (obligatorie): Valoarea adăugată generată de abordarea LEADER

Criterii de evaluare	Întrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare a datelor
Participare și implicare locală	A fost implicată comunitatea în elaborarea și implementarea SDL?	• Nr. acțiuni de animare : 154	Procese verbale, rapoarte GAL, chestionare
		• Nr. actori locali implicați în proces: 11	
		• Grad de participare: cel puțin câte 10 persoane la fiecare acțiune de animare	
Transparență și eficiență	A oferit GAL sprijin eficient și transparent beneficiarilor?	În cadrul activității desfășurate în perioada 2017-2025, au fost înregistrate un număr foarte mare de solicitări din partea persoanelor interesate în special în urma sesiunilor de animare și informare în preambulul lansării apelurilor de selecție, dar și prin solicitări primite în mediul online(mail) dar în special prin intermediul comunicării telefonice. Conform feedback-ului din cadrul apelurilor telefonice, peste 80% din cei chestionați au răspuns cu feedback pozitiv.	Apeluri telefonice, interviuri, documente GAL

LEADER s-a dovedit a fi un cadru funcțional și valoros pentru mobilizarea actorilor locali. Consultările publice, implicarea partenerilor și capacitatea instituțională a GAL au fost apreciate pozitiv de respondenți. Chestionarele și interviurile au evidențiat un grad ridicat de satisfacție față de transparența procesului decizional și deschiderea GAL față de comunitate. De asemenea, au fost identificate inițiative inovatoare și bune practici care reflectă caracterul participativ și flexibil al abordării LEADER.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



Observații privind temele de evaluare

Structurarea evaluării pe teme a permis o analiză coerentă, atât la nivelul rezultatelor concrete (proiecte implementate, indicatori realizați), cât și la nivelul percepției beneficiarilor și a comunității. De asemenea, a oferit un cadru solid pentru formularea de concluzii și recomandări strategice. Evaluarea valorii adăugate LEADER a demonstrat că implicarea locală și parteneriatul public-privat sunt factori esențiali pentru coeziune, încredere și dezvoltare durabilă în teritoriu.

4.3 Aplicarea evaluării și colectarea datelor în teritoriu

Aplicarea concretă a procesului de evaluare în teritoriu a fost realizată conform unui plan, ce a urmărit să asigure relevanță, reprezentativitate și calitate metodologică. Procesul a combinat instrumente de cercetare cantitativă și calitativă, pentru a reflecta atât dimensiunile măsurabile ale implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), cât și percepțiile, dificultățile și oportunitățile resimțite la nivel local.

Chestionar standardizat adresat beneficiarilor

Unul dintre instrumentele centrale ale evaluării a fost chestionarul standardizat aplicat beneficiarilor proiectelor finanțate prin SDL. Acesta a fost structurat în jurul celor două obiective strategice ale SDL și a temelor de evaluare aferente, incluzând:

- întrebări obiective (privind analiza gradului de satisfacție, utilitate, impact perceput, necesitate etc);
- întrebări libere (opinii, observații, sugestii calitative);
- secțiuni distincte pentru beneficiarii publici și privați;
- întrebări privind importanța GAL, respectiv sprijinul oferit, gradul de transparență și ușurința accesării fondurilor.

Chestionarul a fost transmis telefonic către un eșantion de 30 de beneficiari și parteneri, selectați astfel încât să acopere toate tipurile de măsuri din SDL (agricultură, non-agricol, infrastructură, social, formare, asociativitate). Din totalul celor contactați, 26 de respondenți au completat integral chestionarul, ceea ce reprezintă o rată de răspuns de aproximativ 86,66%. Dintre aceștia:

- 20 au fost beneficiari privați (microîntreprinderi, PFA, ONG);

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinți, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizația de Funcționare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141

- 6 au fost beneficiari publici (UAT-uri)



Acest instrument a oferit o imagine clară asupra percepției generale legate de eficiența GAL, nivelul de impact al proiectelor, obstacole întâlnite și nivelul de satisfacție în raport cu implementarea.

Interviuri semi-structurate cu actori locali

Pentru completarea dimensiunii calitative, au fost realizate 10 interviuri semi-structurate, cu reprezentanți ai actorilor-cheie implicați în implementarea și monitorizarea SDL:

- 4 reprezentanți ai autorităților publice locale (primari sau funcționari implicați în proiecte);
- 3 membri ai parteneriatului GAL (din sectorul economic și cel civic);
- 3 antreprenori locali care au derulat proiecte relevante pentru comunitate.

Interviurile au fost realizate telefonic și au vizat aspecte precum funcționarea parteneriatului, implicarea comunității în luarea deciziilor, barierele administrative, dar și propuneri de îmbunătățire a viitoarelor intervenții.

Triangularea și corelarea datelor

Toate datele colectate – din chestionare, interviuri, rapoarte GAL și platforma AFIR – au fost integrate într-o analiză de tip triangulare, în care informațiile dintr-o sursă au fost validate sau completate cu cele provenite din altă sursă. Această abordare a permis:

- verificarea gradului de realizare a indicatorilor pentru fiecare măsură în parte;
- identificarea discrepanțelor între ceea ce se declară și ceea ce este documentat;
- oferirea unei interpretări nuanțate asupra impactului generat la nivelul teritoriului.

S-a urmărit acoperirea tuturor celor 5 măsuri din SDL, iar pentru fiecare dintre acestea au fost selectați respondenți relevanți. În special, analiza a fost orientată spre:

- măsurarea gradului de satisfacție privind sprijinul acordat;
- identificarea barierele întâlnite în accesarea sau derularea proiectelor;
- colectarea de sugestii pentru îmbunătățirea instrumentelor și procedurilor în viitor.



Concluzii privind aplicarea evaluării

Implementarea procesului de evaluare în teritoriu a confirmat capacitatea GAL de a atrage și gestiona un număr semnificativ de proiecte, dar a evidențiat și nevoia unui dialog continuu cu beneficiarii. Utilizarea combinată a metodelor cantitative și calitative a permis obținerea unei imagini echilibrate și realiste asupra rezultatelor SDL.

4.4 Considerații privind procesul de evaluare

Pentru asigurarea unei evaluări relevante, procesul de colectare a datelor a fost atent planificat și implementat în mai multe etape. În primă fază, a fost conceput un chestionar standardizat, structurat în secțiuni tematice corespunzătoare obiectivelor SDL. Acesta a inclus atât întrebări obiective (cu răspunsuri predefinite pentru analiza cantitativă), cât și întrebări libere (pentru captarea opiniilor calitative și a sugestiilor). Chestionarul a fost pretestat pe un eșantion restrâns pentru a fi validat din punct de vedere al clarității și relevanței.

Chestionarul a fost efectuat prin apeluri telefonice de către echipa GAL, pe un eșantion de 30 de beneficiari care au implementat proiecte în cadrul SDL. Din totalul acestora, 28 de respondenți au completat integral chestionarul reprezentând o rată de răspuns de aproximativ 90%. Aceștia au acoperit toate măsurile implementate, incluzând atât beneficiari publici (UAT-uri), cât și privați (antreprenori locali, ONG-uri, PFA-uri, grupuri de producători).

În paralel, au fost derulate interviuri semi-structurate cu un număr de 10 reprezentanți ai actorilor locali, incluzând:

- 4 reprezentanți ai autorităților publice locale (primari/funcționari),
- 3 membri ai parteneriatului GAL (sectorul civic și economic),
- 3 beneficiari-cheie ai unor proiecte relevante pentru impactul în comunitate.

În total, procesul de colectare a durat 20 zile lucrătoare iar pentru susținerea obiectivității analizei, s-a urmărit triangularea surselor – fiecare constatare a fost validată prin cel puțin două surse: date cantitative (grad de absorbție, indicatori de rezultat) și date calitative (percepția beneficiarilor, feedback local).

Rezultate sintetice ale chestionarului aplicat beneficiarilor

În urma centralizării și analizei răspunsurilor la chestionarele aplicate, se evidențiază următoarele tendințe și percepții generale în rândul beneficiarilor:

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizația de Functionare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



Întrebare adresată în chestionar	Opțiuni de răspuns	Răspunsuri primite
Proiectul finanțat a fost implementat conform cerințelor și așteptărilor?	Da / Parțial / Nu	28 – Da, 2 – Parțial, 0 – Nu
Ați primit sprijin suficient din partea GAL în etapele de elaborare și implementare?	Da / Nu	28 – Da, 2 – Nu
Considerați că procedurile de selecție au fost transparente și echitabile?	Da / Nu / Nu știu	25-Da, 5-Nu, 0- Nu știu
Proiectul implementat a avut impact pozitiv în comunitatea locală?	Da / Parțial / Nu	30-Da, 0- Parțial, 0-Nu
Ați crea un nou proiect în viitor cu sprijinul GAL?	Da / Nu / Nu știu	24 – Da, 1 – Nu, 5– Nu știu
Gradul de satisfacție general față de experiența în cadrul SDL (pe o scară de la 1 la 5)	1 – nemulțumit ... 5 – foarte mulțumit	4,8(medie generala)
De ce nu s-au propus mai multe idei inovative în cadrul proiectelor?	Răspunsuri libere	Resurse limita, lipsa ideilor
De ce nu s-au propus mai multe proiecte care să vizeze activități meșteșugărești?	Răspunsuri libere	Prioritizarea altor tipuri de proiecte (servicii si productie) Resurse limitate
De ce nu au fost sprijinite mai multe acțiuni de infrastructură socială?	Răspunsuri libere	Resurse financiare limitate
Ce aspecte pot fi îmbunătățite?	Răspunsuri libere	Simplificarea ghidurilor, termene mai scurte de plată, comunicare mai transparenta

4.4.1 Analiza răspunsurilor beneficiarilor

Pentru completarea evaluării, rezultatele chestionarului telefonic aplicat unui numar de 30 de beneficiari au fost analizate calitativ și cantitativ. Acestea oferă o imagine detaliată asupra percepției directe a celor care au implementat proiecte prin intermediul GAL MEHEDINTIUL DE SUD, contribuind la validarea rezultatelor obținute din surse administrative.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



Implementarea proiectelor:

Majoritatea respondenților (28 din 30) au declarat că proiectele finanțate au fost implementate integral, în conformitate cu cerințele din ghidul solicitantului și cu planul de afaceri aprobat. Doar 2 respondenți au indicat dificultăți punctuale, fără a afecta semnificativ realizarea obiectivelor asumate. Respondenții care au indicat dificultăți punctuale, fac parte din aceeași categorie, respectiv beneficiari ai măsurii M2/6-“Incurajarea activitatilor non-agricole”, deoarece au întâmpinat dificultăți în a realiza obiectivele din cauza actualizării (majorării) preturilor în condițiile prelungirii implementării Planului de afaceri din cauza pandemiei de Covid-19.

Sprijinul oferit de GAL:

28 din 30 de beneficiari au apreciat sprijinul echipei GAL drept util, clar și prompt. Asistența a fost considerată eficientă în toate etapele – elaborare, depunere, clarificări, implementare și raportare.

Transparență și corectitudine:

25 de respondenți consideră că procesul de selecție a fost transparent, iar informațiile publice suficiente. 5 beneficiari au menționat că ar fi dorit o mai mare claritate asupra criteriilor de punctaj sau o comunicare mai activă în etapa de evaluare.

Percepția impactului local:

30 de respondenți consideră că proiectele lor au avut un impact pozitiv în comunitate, contribuind fie la crearea de locuri de muncă, fie la diversificarea serviciilor și produselor locale. Acest lucru reflectă o bună orientare a intervențiilor SDL spre nevoile reale ale teritoriului.

Intenția de continuare:

24 din 30 de beneficiari și-au exprimat interesul de a depune proiecte și în cadrul viitoarei strategii, ceea ce reflectă un nivel ridicat de încredere în capacitatea GAL de a gestiona fondurile și de a susține dezvoltarea locală.

Sugestii formulate de respondenți:

- Simplificarea ghidurilor și a documentației necesare;
- Creșterea vizibilității GAL prin întâlniri publice și comunicare proactivă;
- Reducerea duratei de procesare a plăților și clarificărilor;
- Stabilirea unor sesiuni periodice de informare și instruire.

Concluzie:

Interviurile telefonice confirmă faptul că implementarea SDL a fost bine percepută de către beneficiari, atât în termeni de eficiență administrativă, cât și de impact local. Totodată, evaluarea subliniază nevoia unor îmbunătățiri punctuale, mai ales în ceea ce privește simplificarea

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



procedurilor și intensificarea comunicării, aspecte ce pot contribui la o mai bună experiență a beneficiarului în cadrul viitoarei perioade de programare.

Rezultate sintetice ale interviului aplicat celor 6 reprezentanți ai actorilor locali:

Întrebare adresată în interviu	Opțiuni de răspuns	Rezultate
Cum apreciați impactul SDL GAL MH SUD asupra comunitatii?	Răspunsuri libere	10 răspunsuri pozitive
În ce măsură considerați ca proiectele sprijinite răspund nevoilor reale ale comunitatii locale?	Răspunsuri libere	10 răspunsuri considera ca majoritatea proiectelor răspund nevoilor identificate în comunitatile locale
Ce rol au avut parteneriatele în succesul proiectelor?	Răspunsuri libere	10 considera ca parteneriatele sunt esențiale în succesul proiectelor
Ce obiective considerați prioritare pentru viitoarele strategii?	Răspunsuri libere	Sprijin pentru tineri, femei și antreprenoriat, dezvoltarea infrastructurilor locale și sociale

4.5 Lecții învățate pentru viitoarele programări

Procesul de evaluare a oferit nu doar concluzii despre performanța SDL, ci și lecții valoroase care pot contribui la îmbunătățirea intervențiilor viitoare ale GAL și la consolidarea mecanismelor de guvernare locală:

- 1. Necesitatea unei baze de date actualizate și standardizate**
Menținerea unor evidențe clare, digitalizate și centralizate cu privire la toate proiectele finanțate este esențială pentru evaluări rapide și riguroase. O bază de date operațională, completă și corect structurată poate susține atât monitorizarea internă, cât și procesele de învățare instituțională.
- 2. Consultarea continuă a beneficiarilor – dincolo de implementare**
Implicarea beneficiarilor nu ar trebui să se oprească după semnarea contractului sau finalizarea proiectului. Consultări periodice (chiar informale), evaluări intermediare sau ateliere de feedback pot oferi informații valoroase despre provocările din teren și pot sprijini adaptarea intervențiilor viitoare la nevoile reale ale comunității.
- 3. Valoarea adăugată a abordării LEADER este reală, dar necesită consolidare**
LEADER a generat o serie de beneficii locale: consolidarea capitalului social, apariția unor noi inițiative antreprenoriale, o mai mare încredere în mecanismele de finanțare.



Totuși, pentru a menține această valoare adăugată, este necesară o implicare constantă a actorilor locali, menținerea transparenței și sprijinirea cooperării în rețea.

4. **Comunicarea eficientă este un element-cheie pentru succes**

Atât beneficiarii, cât și partenerii locali au subliniat importanța unei comunicări clare, prompte și accesibile. Forme diversificate de comunicare (online, față în față, informale) și o prezență activă în comunitate pot contribui semnificativ la creșterea gradului de implicare și la fluidizarea procesului de accesare a finanțărilor.

5. **Flexibilitatea în structurarea măsurilor este esențială**

Cele 4 modificări aduse SDL au fost percepute pozitiv și au permis adaptarea intervențiilor la realitatea din teritoriu. Acest lucru confirmă că abordarea GAL trebuie să rămână flexibilă, receptivă și orientată spre rezultate, în funcție de dinamica comunității locale.

Capitolul 5 . Eficiența financiară și pe domenii de intervenție

5.1 Eficacitatea financiară a măsurilor la nivel de SDL

Eficacitatea financiară reflectă capacitatea Strategiei de Dezvoltare Locală de a valorifica în mod optim alocările bugetare disponibile prin implementarea de măsuri concrete, corelate cu prioritățile stabilite și nevoile identificate la nivel local. Analiza se bazează pe raportarea valorii plăților efectuate în cadrul fiecărei măsuri, comparativ cu bugetul inițial și cu cel contractat la momentul evaluării.

Pentru perioada de tranziție 2014–2023, Strategia GAL MEHEDINTIUL DE SUD a fost implementată prin 5 măsuri finanțate în cadrul SDL – submăsura 19.2 – și o măsură de tip operațional (19.4) destinată funcționării și animării GAL. Tabelul de mai jos sintetizează alocările financiare și execuția bugetară pe fiecare măsură:

Tabel 1 – Situația financiară pe măsuri SDL

Nr. crt.	Măsură SDL	Buget alocat inițial (€)	Buget alocat la momentul evaluării (€)	Buget contractat (€)	Plăți efectuate (€)	Grad contractare (%)	Grad plată (%)

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



Nr. crt.	Măsură SDL	Buget alocat inițial (€)	Buget alocat la momentul evaluării (€)	Buget contractat (€)	Plăți efectuate (€)	Grad contractare (%)	Grad plată (%)
1	M1/2A	455.141	360.000	360.000	358.062,50	100,00	99,46
2	M2/6A	300.000	468.471,26	468.471,26	422.946,41	100,00	90,28
3	M3/6B	661.997	881.794,45	881.794,45	845.504,01	100,00	95,88
4	M4/6B	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00
5	M5/3A	78.933	138.338	138.338	138.338	100,00	100,00
6	M2/6A -EURI	0	92.603,22	92.601	83.340,9	100,00	90
7	TOTAL – sM 19.2	1.596.071	2.041.206,93	2.041.204,71	1.948.191,82	100,00	95,93
8	M19.4 – Funcționare și animare GAL	397.502	508.389,53	508.389,53	486.603,83	100,00	95,71

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



Măsurile SDL	Buget alocat inițial	Buget alocat la momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul alocat initial	Eficacitate financiară
M1/2A	455.141	360.000	358.062,50	😊 Eficacitate financiară ridicată
M2/6A	300.000	468.471,26	422.946,21	😊 Eficacitate financiară ridicată
M3/6B	661.997	881.794,45	845.504,01	😊 Eficacitate financiară ridicată
M4/6B	100.000	100.000	100.000	😊 Eficacitate financiară ridicată
M5/3A	78.933	138.338	138.338	😊 Eficacitate financiară ridicată
M2/6A-EURI	0	92.603,22	83.340,9	😊 Eficacitate financiară ridicată
TOTAL - SM 19.2	1.596.071	2.041.206,93	1.948.191,82	😊 Eficacitate financiară ridicată
M19.4 - Funcționare și animare GAL	397.502	508.389,53	486.603,83	😊 Eficacitate financiară ridicată

Gradul general de contractare al SDL, pentru submăsura 19.2, este de 100,00%, reflectând o mobilizare eficientă a fondurilor disponibile. Gradul de plată se situează la 95,93%, indicând un progres semnificativ în implementarea proiectelor. Majoritatea măsurilor au atins sau se apropie de absorbția completă a fondurilor, ceea ce susține ideea unei planificări riguroase și a unei capacități administrative solide la nivel GAL.

Măsurile care au înregistrat **absorbție integrală (100%)** atât la nivel de contractare, cât și de plată, sunt: Masura actiune sociala (M4/2B), sprijin pentru asociere (M5/3A), precum și suport agricol (M1/2A) are un grad de cotntractare de 100%, precum și nivelul de plata se apropie de procentul maxim, diferența dintre contractare și plată rezultând din diferențe de curs euro la

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141

care au fost depuse cererile de plata ale beneficiarilor. De asemenea, măsura de funcționare GAL (M19.4) a fost acoperită în proporție de 95,71%, ceea ce denotă o bună gestiune financiară a costurilor operaționale.

În concluzie, pe ansamblul submăsurii 19.2, eficacitatea financiară poate fi considerată **ridicată**, în condițiile în care valoarea contractată acoperă aproape integral alocarea disponibilă, iar nivelul plăților depășește pragul de 80%. Este recomandată monitorizarea atentă a măsurilor cu execuție întârziată, în special în contextul închiderii perioadei de programare.

5.2 Eficacitatea SDL, la nivel de domeniu de intervenție

Această secțiune analizează în ce măsură intervențiile finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL MEHEDINTIUL DE SUD au contribuit la atingerea obiectivelor tematice și priorităților stabilite, prin raportare la realizarea indicatorilor propuși și gradul de implementare al măsurilor aferente fiecărui domeniu de intervenție.

Tabel 2 – Corespondența dintre obiectivele SDL, priorități și măsuri implementate

	Prioritati de dezvoltare rurala	Domenii de interventie	Masuri	Indicatori de rezultat
Obiectivul de dezvoltare rurala 1 (Favorizarea competitivitatii agriculturii) Obiective transversale Mediu si Clima, Inovare	P2	2A	M1/2A "SUPPORT AGRICOL"	24 exploatatii sprijinite/beneficiari sprijiniti 5 proiecte initiate de tineri 24 solicitanti (exploatatii agricole) membri ai unei forme asociative 24 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) 2 proiecte ce includ teme de mediu/inovare
	P3	3A	M5/3A "SPRIJIN PENTRU ASOCIERE"	1 forma asociativa sprijinita 5 exploatatii agricole sprijinite ca membrii ai formei asociative

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



Obiectivul de dezvoltare rurala 3 (Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca) Obiective transversale Mediu si Clima, Inovare	P6	6A	M2/6A "INCURAJARE ACTIVITATI NON-AGRICOLE"	17 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite) 117 beneficiari sprijiniti 17 fermieri /membri ai exploatatilor agricole care si-au diversificat activitatea agricola catre activitate non-agricola 2 proiect ce vizeaza activitatile mestesugaresti 2 proiect ce include teme de mediu/inovare
		6B	M3/6B "INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITATII"	27.392 locuitori ce beneficiaza de servicii imbunatatite 21 proiecte sprijinite 1 proiect ce include teme de mediu/inovare
			M4/6B "ACTIUNE SOCIALA"	843 locuitori ce beneficiaza de servicii sociale imbunatatite 1 actiune de infrastructura sociala sprijinita 1 grup vulnerabil sprijinit

Obiectiv 1: Obiectivul de dezvoltare rurala 1 (Favorizarea competitivitatii agriculturii)

Întrebarea de evaluare: În ce măsură a contribuit SDL la creșterea competitivității în agricultură, prin sprijinirea exploatațiilor agricole, formelor asociative și transferului de cunoștințe?

- **Măsura M1/2A "SUPPORT AGRICOL"**

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



Indicatori propuși: 20 exploatații sprijinite/beneficiari sprijiniti, 5 proiecte inițiate de tineri, 5 solicitanți (exploatații agricole) membri ai unei forme asociative, 7 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite), 2 proiecte ce includ teme de mediu/inovare.

Indicatori realizați: 24 exploatații sprijinite/beneficiari sprijiniti, 5 proiecte inițiate de tineri, 24 solicitanți (exploatații agricole) membri ai unei forme asociative, 24 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite), 2 proiecte ce includ teme de mediu/inovare.

Rezultatul a fost atins și depășit.

- **Măsura M5/3A "SPRIJIN PENTRU ASOCIERE"**

Indicatori propuși: 1 forma asociativă sprijinită, 5 exploatații agricole sprijinite ca membri ai formei asociative.

Indicatori realizați: 1 forma asociativă sprijinită, 5 exploatații agricole sprijinite ca membri ai formei asociative.

Obiectivul a fost realizat.

Obiectiv 2 Obiectivul de dezvoltare rurală 3 (Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă)

Întrebarea de evaluare: În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea teritoriului prin investiții non-agricole, infrastructură de bază și socială?

- **Măsura M2/6A "INCURAJAREA ACTIVITĂȚILOR NON-AGRICOLE"**

Indicatori propuși: 7 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite), 10 beneficiari sprijiniti, 3 fermieri /membri ai exploatațiilor agricole care și-au diversificat activitatea agricolă către activitate nonagricolă, 1 proiect ce vizează activitățile meșteșugărești, 1 proiect ce include teme de mediu/inovare.

Indicatori realizați: 17 locuri de munca nou create (inclusiv PFA/ II nou constituite), 17 beneficiari sprijiniti, 17 fermieri /membri ai exploatațiilor agricole care și-au diversificat activitatea agricolă către activitate nonagricolă, 2 proiecte ce vizează activitățile meșteșugărești, 2 proiecte ce include teme de mediu/inovare.

Obiectiv realizat și depășit – impact economic ridicat.

- **Măsura M3/6B "INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII"**

Indicatori propuși: 8.000 locuitori ce beneficiază de servicii îmbunătățite, 6 proiecte sprijinite, 1 proiect ce include teme de mediu/inovare.

Indicatori realizați: 27.392 locuitori ce beneficiază de servicii îmbunătățite, 21 proiecte sprijinite, 1 proiecte ce includ teme de mediu/inovare.

Obiectiv atins și depășit, cu eficiență ridicată.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



- **Măsura M4/6B –ACTIUNE SOCIALA**

Indicatori propuși: 500 locuitori ce beneficiaza de servicii sociale imbunatatite, 1 actiune de infrastructura sociala sprijinita, 1 grup vulnerabil sprijinit.

Indicatori realizați: 843 locuitori ce beneficiaza de servicii sociale imbunatatite, 1 actiune de infrastructura sociala sprijinita, 1 grupuri vulnerabile sprijinite.

Obiectiv realizat .

Evaluarea indicatorilor arată că SDL a reușit să atingă țintele propuse, iar în multe cazuri a depășit valorile planificate, în special în domeniile non-agricole și infrastructură. Per ansamblu, răspunsurile la întrebările de evaluare susțin ideea unei implementări eficiente și a unui impact real asupra dezvoltării locale echilibrate în teritoriul GAL MEHEDINTIUL DE SUD.

Evaluarea eficacității SDL GAL MEHEDINTIUL DE SUD la nivel de domenii de intervenție evidențiază o **performanță ridicată în majoritatea sectoarelor strategice**, cu un nivel de realizare a indicatorilor planificați peste așteptări sau în linie cu obiectivele stabilite inițial.

SDL a avut o eficacitate **potențială ridicată**, toate domeniile de intervenție reflectă o **corelare adecvată între nevoile locale și sprijinul oferit**, precum și o **capacitate de implementare eficientă** din partea beneficiarilor și a GAL-ului.

Per ansamblu, eficacitatea SDL este una ridicată, iar rezultatele obținute validează atât calitatea strategiei, cât și implicarea actorilor locali în atingerea obiectivelor asumate.

Evaluarea eficacității pe domenii de intervenție(masuri)

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"
 Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana
 Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598
 Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016
 E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com
 Telefon: 0730141141



Domeniu de intervenție	Justificare	Eficacitate
2A- M1/2A Suport agricol	Indicatori indepliniti	😊 Eficacitate financiară ridicată
3A-M5/3A Sprijin pentru asociere	Indicatori indepliniti	😊 Eficacitate financiară ridicată
6A-M2/6A Incurajarea activitatilor non-agricole	Aceasta masura a avut eficienta deplina, toti indicatorii au fost realizati in proportie dubla decat cei planificati	😊 Eficacitate financiară ridicată
6B-M3/6B Investitii pentru dezvoltarea comunitatii	Masura destinata partenerilor publici si-a indeplinit toti indicatorii propusi, avand un impact ridicat asupra dezvoltarii locale	😊 Eficacitate financiară ridicată
6B-M4/6B Actiune sociala	Indicatori indepliniti	😊 Eficacitate financiară ridicată

Capitolul 6. Răspuns la întrebările de evaluare

Răspunsurile prezentate mai jos sunt formulate pentru fiecare temă de evaluare stabilită în capitolul 3, pe baza criteriilor de evaluare, a indicatorilor propuși și a datelor colectate din documentele de monitorizare ale GAL.

TEMA DE EVALUARE 1

Obiectiv SDL: Obiectivul de dezvoltare rurala 1 (Favorizarea competitivitatii agriculturii)

Întrebare de evaluare (IE1): În ce măsură a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole și diversificarea activităților?

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



Criteriu: Gradul de acoperire a nevoilor fermierilor mici și mijlocii

Indicatori:

- Număr de exploatații agricole sprijinite
- Număr de proiecte contractate pe măsura M1/2A și M5/3A
- Număr de forme asociative susținute
- Număr de locuri de muncă create în agricultură

Metodologie de colectare a datelor:

- Analiză date din sistemul de monitorizare intern
- Fișe de proiecte contractate și plătite
- Situații de plată și raportări semestriale

Răspuns:

Măsurile dedicate competitivității din agricultură (M1/2A și M5/3A) au înregistrat un grad ridicat de absorbție. Un număr foarte mare de proiecte au fost contractate, iar interesul potențialilor beneficiari a fost extrem de ridicat. Se poate concluziona că intervențiile SDL au avut **eficacitate ridicată** în raport cu acest obiectiv.

TEMA DE EVALUARE 2

Obiectiv SDL: Obiectivul de dezvoltare rurala 3 (Obținerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă)

Întrebare de evaluare (IE2): În ce măsură a contribuit SDL la dezvoltarea economiei locale și îmbunătățirea calității vieții în teritoriu?

Criteriu: Gradul de diversificare economică și acces îmbunătățit la infrastructură

Indicatori:

- Număr de activități non-agricole sprijinite
- Număr de locuri de muncă create în mediul rural
- Număr de beneficiari publici sprijiniți
- Populație deservită prin investiții în infrastructură
- Număr de proiecte de infrastructură socială

Metodologie de colectare a datelor:

- Analiza situațiilor de plată
- Fișe de monitorizare proiecte
- Evaluare documente justificative ale beneficiarilor

Răspuns:

În cadrul acestui obiectiv, SDL a obținut rezultate notabile. Măsurile M2/6A, M3/6B și M 4/6B

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



au fost bine accesate, proiectele au fost contractate în proporție mare, iar plățile au progresat constant. Chiar dacă măsura M2/6A a întâmpinat ceva dificultăți în implementarea proiectelor din primul apel de selecție din anul 2018, un număr de 9 contracte fiind reziliate, în următoarele apeluri de selecție s-a înregistrat o cerere foarte mare proiecte depuse (în total 37 cu o valoare de 926.942,51-aproape dublu decât alocarea pe măsură). S-au creat locuri de muncă, s-au sprijinit UAT-uri, iar infrastructura socială a contribuit la incluziune. Se apreciază o **eficacitate ridicată** în atingerea obiectivului.

TEMA DE EVALUARE 3

Temă obligatorie privind valoarea adăugată LEADER

Întrebare de evaluare (IE3): În ce măsură a condus abordarea LEADER la generarea valorii adăugate în teritoriu?

Criteriu: Gradul de implicare a comunității și adaptare la nevoile locale

Indicatori:

- Număr de întâlniri organizate cu actorii locali
- Număr de apeluri lansate adaptate nevoilor locale: 14
- Număr de proiecte propuse de entități locale mici (ONG, PFA, UAT de mici dimensiuni)

Metodologie de colectare a datelor:

- Fișe de activitate GAL
- Procese-verbale ale ședințelor de selecție
- Statistici privind proveniența beneficiarilor

Răspuns:

Abordarea LEADER a facilitat implicarea comunității locale în procesul decizional, selecția proiectelor și prioritizarea reală a intervențiilor. Măsurile au fost adaptate specificului local, apelurile au vizat nevoile concrete, iar procesul de selecție a fost transparent și accesibil. Se constată o **valoare adăugată ridicată** generată de aplicarea principiilor LEADER.



Capitolul 7 FACTORI DE SUCCES ȘI EȘEC

Factori de succes:

- Structura măsurilor adaptată specificului teritoriului – SDL a cuprins intervenții relevante pentru nevoile comunității locale, în special în domeniul dezvoltării activităților non-agricole, infrastructurii de bază și sociale. Aceasta a permis o absorbție rapidă și eficientă a fondurilor disponibile.
- Implicarea actorilor locali – consultările organizate la nivel local în etapa de elaborare și revizuire a SDL au permis identificarea corectă a priorităților teritoriale și susținerea unor proiecte bine ancorate în realitățile din comunități.
- Flexibilitatea abordării LEADER – a permis adaptarea procedurilor și a apelurilor la condițiile specifice ale teritoriului, precum și realocări financiare între măsuri pentru maximizarea gradului de contractare.
- Calitatea administrativă a GAL – echipa tehnică a GAL a reușit să asigure un ritm constant al apelurilor, o evaluare rapidă și o bună relaționare cu beneficiarii, contribuind la atingerea unui nivel ridicat de contractare și plată în cadrul mai multor măsuri.

Factori de eșec / dificultăți identificate:

- Potențial administrativ redus al unor UAT-uri – în cazul măsurilor destinate infrastructurii, unele primării au întâmpinat dificultăți în elaborarea documentațiilor tehnice sau în gestionarea procedurilor de achiziții, ceea ce a întârziat unele proiecte.
- Condiții de eligibilitate restrictive – în anumite apeluri, condițiile de eligibilitate și selecție au limitat accesul unor potențiali beneficiari, în special în cazul măsurilor de sprijin pentru forme asociative sau pentru activități agricole.
- Dificultati in implementarea proiectelor finantate in cadrul masurii M2/6A „Incurajarea activitatilor non-agricole”, din cauza procedurilor supuse legislatiei nationale(avize , autorizatii de construire etc)



Capitolul 8 Concluzii și recomandări

Evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL evidențiază o utilizare eficientă a resurselor disponibile, cu rezultate semnificative în ceea ce privește susținerea dezvoltării economice locale, îmbunătățirea infrastructurii rurale și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile.

SDL a reușit să își atingă principalele obiective privind dezvoltarea teritorială echilibrată, cu o absorbție ridicată a fondurilor și un grad satisfăcător de atingere a indicatorilor de rezultat, în special pentru măsurile dedicate activităților Agricole, non-agricole și infrastructurii de bază.

Abordarea LEADER a adus valoare adăugată semnificativă prin implicarea comunităților locale, flexibilitatea intervențiilor și capacitatea de adaptare la nevoile teritoriale reale.

Până la momentul actual, Strategia de Dezvoltare Locală implementată de GAL MEHEDINTIUL DE SUD a înregistrat un **grad ridicat de atingere a obiectivelor propuse**, atât din perspectiva absorbției financiare, cât și a realizării indicatorilor de rezultat și de realizare.

8.1 Principalele lecții învățate:

- **Simplificarea și adaptarea măsurilor la specificul local** contribuie la un grad ridicat de participare, așa cum s-a observat la măsurile agricole (M1/2A), non-agricole (M2/6A) și infrastructură (M3/6B).
- **Obiectivele ambițioase pot fi atinse** atunci când alocările sunt susținute de campanii eficiente de animare și de consultanță, mai ales în domenii atractive economic.
- **Animarea joacă un rol esențial** în activarea teritoriului – organizarea sesiunilor înainte de fiecare apel a contribuit clar la numărul și calitatea proiectelor depuse.

8.2 Concluzii privind eficiența și eficacitatea măsurilor

Evaluarea măsurilor din cadrul SDL relevă un nivel general **ridicat al eficienței financiare** și un progres notabil în ceea ce privește **eficacitatea atingerii obiectivelor strategice**.

-Din punct de vedere al eficienței, contractarea fondurilor disponibile a fost aproape completă: **100% din bugetul total aferent măsurilor 19.2** a fost angajat prin contracte de finanțare

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinti, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizatia de Functionare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



De asemenea, **gradul de plată a depășit 95,93%**, ceea ce denotă o implementare accelerată în majoritatea proiectelor.

-100% din bugetul aferent masurii 19.2-EURI, a fost contractat, iar gradul de plata depaseste 90% in acest moment, urmand ca in perioada urmatoare sa se atinga pragul de 100%, deoarece a fost depusa si ultima transa de plata a singurului beneficiar care nu a finalizat proiectul contractat.

8.3 Puncte forte și slabe

- **Implementare lentă în unele măsuri**, cum este cazul M3/6B, din cauza procedurilor dificile in special la proiectele cu constructii-montaj.
- **Necesitatea consolidării sprijinului post-contractare** pentru beneficiari cu capacitate redusă de implementare.

8.4 Recomandări pentru viitoarea perioadă de programare:

1. **Dezvoltarea sprijinului pentru activitățile non-agricole** – având în vedere impactul pozitiv al acestor măsuri, se recomandă continuarea finanțării pentru dezvoltarea de activități non-agricole, infrastructură de bază.
2. **Consolidarea capacității administrative a UAT-urilor** – prin sprijin tehnic și sesiuni de instruire, în special în fazele de elaborare a proiectelor și implementare, pentru a crește calitatea și ritmul execuției.
3. **Consolidarea parteneriatului privat** – implicarea actorilor locali în toate etapele de planificare, selecție și monitorizare trebuie să rămână un pilon central al strategiei viitoare.
4. **Monitorizarea continuă a indicatorilor** – pentru a permite ajustarea rapidă a alocărilor și priorităților, în funcție de evoluția implementării și feedback-ul din teren.
5. **Flexibilitate în realocarea fondurilor** – menținerea posibilității de a transfera alocări între măsuri, pentru a răspunde mai bine cererii și a evita blocaje în absorbție.

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "MEHEDINTIUL DE SUD"

Jud. Mehedinți, Comuna Jiana, Sat Jiana

Reg. Special 2/18.10.2016 | CIF 36673598

Autorizația de Funcționare nr. 224 din 01.11.2016

E-mail: galmehedintiuldesud@gmail.com

Telefon: 0730141141



MANAGER

DATA:

GAL MEHEDINTIUL DE SUD

14.10.2025

BARBU VIRGIL

